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ค าน า 
 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและ          
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     
ให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ      
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม 
  

    ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลรอบเวียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความ       
พึงพอใจสูงสุด 
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บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด า เนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและ          
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     
ให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ      
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม 
 

    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น     
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการด าเนินงานเป็นไป       
ตามเป้าหมายหรือไม่ และท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพ่ือจะได้น าข้อมูล 
ดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป 
   

   องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
     1. ผู้บริหารควรด าเนินการของบประมาณ จาหน่วยงานอ่ืนเพ่ิมขึ้น เนื่องจากโครงการพัฒนาใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก แต่งบประมาณของ อบต.มีอย่างจ าจัด ท าให้ในแต่ละปีมีโครงการที่ไม่ได้
ด าเนินการคงค้างในแผนจ านวนมาก 
    2. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน
หมู่บ้านมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน เช่น หมู่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ซ่ึงมีบ้านทรัพย์ธานีที่เริ่มขยายตัวและมีประชาชนเข้า
มาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ท าให้ประชาชนมีความต้องการบริการสาธารณะเพ่ิมข้ึนด้วย 
     3. การด าเนินโครงการ/กิจกรรม โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน มีการ
ด าเนินการล่าช้า ควรให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดการด าเนินงานของผู้รับจ้างให้เสร็จตามก าหนดเวลาด้วย 
   4. การออกแบบ ประมาณการ หรือการก าหนดรายละเอียดของงานก่อสร้าง เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบควรค านวณรายละเอียดของงานให้ใกล้เคียงหรือเท่ากับสภาพจริง เนื่องจากบางโครงการมีการ
ก าหนดรายละเอียดของงานไม่ครบท าให้ประชาชนบางรายได้รับความเดือดร้อน 
    5. ควรมีการจัดโครงการ/กิจกรรม นอกพ้ืนที่ด้วย เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถเดินทางมา
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่ อบต.รอบเวียง ได้  สามารถเข้าร่วมในหมู่บ้านตัวเองซึ่งจะท าให้โครงการได้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนอย่างแท้จริงและท่ัวถึง 
 

 
 
 



ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย           
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
รอบเวียง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1.1 ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
รอบเวียง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  1.2 ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  1.3 ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  1.4 ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผน เป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น             
(พ.ศ. 2561- 2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลรอบเวียง ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืน
แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลรอบเวียง 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์   
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบใน
การด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น
เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ               
สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง โดยการติดตามและประเมินผลซึ่ง
ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  2.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล 
  2.2 เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  2.3 เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
  2.4 เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง           
  2.5 เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
  2.6 เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

  3.1 การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
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   4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
  3.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ดังนี้ 
  3.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI)   
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผลการติดตามน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผล
อย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน า
ผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  3.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลา
ที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่ องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  3.3  ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้น
ต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติ พ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย               
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
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  3.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ    
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  3.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
รอบเวียง  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  3.7  การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงหรือผู้เกี่ยวข้องหรือ        
ผู้มีอ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
4. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง     
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

การรายงานผล/ขั้นตอนการรายงานผล 
 

 
 
 
 
 
                                                    ภายในเดือนธันวาคม 
 
 
 
 
 

              

        ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น                                                       ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

 
หมายเหตุ  ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาได้ตามความเหมาะสม      
ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมกไ็ด้  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0810.3 / ว 6732                   
ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.3 / ว 1239 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 
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คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น 

รายงานผล 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

ประกาศผลการ

ตดิตามภายใน

เดอืนธันวาคม 

จัดท าประกาศ 



5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา เลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือ   โดยการ
สร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)        แบบ
สัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่  
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ที่
ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่
เป็นจริงต่อไป  
 

   5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลรอบเวียงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม 
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมที่ผ่านมา 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
  5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  5.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริง
ในองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงมาปฏิบัติงาน 
  5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 
  5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ
รวมถึงอ าเภอ  และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน  
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   5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

   5.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
  5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัด
ในขั้นตอน 
   5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลรอบเวียงใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลรอบเวียงมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ในองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  
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  5.3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็นการรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จะมีการบันทึกการส ารวจ 
และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

 

  5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์    
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
 

6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือ น าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต และประโยชน์ต่างๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
   6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
   6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
   6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง 
ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
   6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
   6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
   6.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงแต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลรอบเวียงเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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ส่วนที่ 2   
การติดตามและประเมินผล 

 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
       จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล  
รอบเวียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้ 
  1.1.1 จ านวนยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์  
       ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ทาง 
คมนาคม ถนน สะพาน ทางระบายน้ า อาคารสถานที่สาธารณประโยชน์ การบริการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน  

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาแหล่งน้ า ทางน้ า และระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่นเพ่ือเชื่อมโยง  

กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชย์ การท่องเที่ยว และศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการเกษตร 
ปลอดสารพิษ 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรกรรม 
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การรวมกลุ่มเพ่ิมรายได้ และการตลาด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ  

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 2.5 ส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนาการ และการสาธารณสุข  
กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้ 

มาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 
กลยุทธ์ที่ 3.4 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมสนับสนนุการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 4.3 รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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กลยุทธ์ที่ 4.4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์ที่ 4.5 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์ที่ 4.6 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเลคทรอนิกส์ และปัญหาแรงงานต่างด้าว 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

 กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมสนับสนนุการดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ 
กลยุทธ์ที่ 5.4 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
กลยุทธ์ที่ 6.3 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 6.4 พัฒนาและส่งเสริมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 6.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ที่ 6.6 ส่งเสริมสนับสนนุการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 6.7 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ 6.8 พัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและการบริการประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 6.9 บริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
      1.1.2 เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
2. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ พาณิชย์ การท่องเที่ยว และศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 
3. เพื่อพัฒนาการศึกษา กีฬา/นันทนาการ และการสาธารณสุข 
4. เพ่ือพัฒนาการคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
5. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
6. เพื่อพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

     
      1.1.3 พันธกิจ  

พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอ้ือต่อ 
               การสร้างชุมชนเข้มแข็ง  
พันธกิจที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว  
พันธกิจที่ 3 จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร  
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมการศึกษา  
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา  
พันธกิจที่ 6 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
พันธกิจที่ 7 บ ารุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  
พันธกิจที่ 8 ป้องกัน ระงับโรคติดต่อ การส่งเสริมอนามัยครอบครัว  
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พันธกิจที่ 9 การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย  
พันธกิจที่ 10 ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล  
พันธกิจที่ 11 จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทางระบายน้ า และจัดการด้านการจราจร 

 
      1.1.4 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  
  จุดมุ่งหมายที่ 1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

จุดมุ่งหมายที่ 2 เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่รับผิดชอบให้สวยงาม สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 
 จุดมุ่งหมายที่ 3 เพ่ือให้มีน้ าในการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร 
 จุดมุ่งหมายที่ 4 เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เพ่ิมช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 จุดมุ่งหมายที่ 5 เพ่ือส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา 

จุดมุ่งหมายที่ 6 เพ่ือบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น          
 จุดมุ่งหมายที่ 7 เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
 จุดมุ่งหมายที่ 8 เพ่ือป้องกัน ระงับโรคติดต่อ และการส่งเสริมอนามัยครอบครัว 
 จุดมุ่งหมายที่ 9 เพ่ือลดปัญหาขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
 จุดมุ่งหมายที่ 10 เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

จุดมุ่งหมายที่ 11 เพ่ือจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทางระบายน้ า และจัดการด้านการจราจร 
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2. การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  2.1 การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง เป็นแบบประเมินตนเอง
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 

***************************************************** 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น....องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย..... 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ                 
การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิน่   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
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2.2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย... 
2. ผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565   
  (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)     (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) 
  (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน)     (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) 
 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน  
         ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น              
(พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

พ.ศ.2565 

น ามาตั้งในข้อบัญญัต ิ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ด าเนินการจริง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

1.แผนงานเคหะและชุมชน 
2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

44 234,936,700 12 4,422,788 12 4,421,788 

2. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ พาณิชย์ การ
ท่องเท่ียว และศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

1.แผนงานเคหะและชุมชน 
2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
3.แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

32 546,000 27 98,043 23 83,429 

3. การพัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา/
นันทนาการ และการ
สาธารณสุข 

1.แผนงานเคหะและชุมชน 
2.แผนงานการศึกษา 
3.แผนงานสาธารณสุข 
4.แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
5.แผนงานงบกลาง 

40 3,505,760 27 1,495,629 24 1,368,334.30 

4. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 

1.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
2.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
4.แผนงานงบกลาง 

25 7,552,800 18 5,889,998 8 5,611,497 

5. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
และยั่งยืน 

1.แผนงานเคหะและชุมชน 
2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
3.แผนงานการเกษตร 

7 355,000 6 57,310 3 38,277 

6. การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
3.แผนงานรักษาความสงบภายใน 

10 435,000 9 69,740 3 64,400 

รวม 158 247,331,260 99 12,033,508 73 11,587,725 
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ผลการด าเนินงาน สรุป ดังนี้ 
  1. โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เฉพาะปี พ.ศ.2565) จ านวน 
158 โครงการ  
  2. น าบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565  จ านวน 99 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
62.66 ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี 2565 
  3. น าโครงการพัฒนาที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565  มาด าเนินการจริง จ านวน 
73 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 46.20 ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี 2565 หรือคิดเป็นร้อยละ 73.74 
ของโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ โดยแยกเป็นแต่ละยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
      1.1 มีโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะปี พ.ศ. 2565 จ านวน 
44 โครงการ เป็นจ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 234,936,700.00 บาท 
      1.2 มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.27 ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1  
      1.3 มีการน าโครงการพัฒนาที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565              
มาด าเนินการจริง จ านวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ 
      1.4 โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามข้อบัญญัติ  (ไม่มี) 
      1.5 โครงการที่ไม่สามารถน ามาจัดท างบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อย 72.72 ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 
      ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชย์ การท่องเที่ยว และศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 
      2.1 มีโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะปี พ.ศ. 2565 จ านวน 
32 โครงการ เป็นจ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 546,000.00 บาท 
      2.2 มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.38 ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2  
      2.3 มีการน าโครงการพัฒนาที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565              
มาด าเนินการจริง จ านวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.19 ของโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ 
      2.4 โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามข้อบัญญัติ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.81 
ของโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ 
      2.5 โครงการที่ไม่สามารถน ามาจัดท างบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อย 15.63 ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนาการ และการสาธารณสุข 
      3.1 มีโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะปี พ.ศ. 2565 จ านวน 
40 โครงการ เป็นจ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 3,505,760.00 บาท 
      3.2 มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 67.50 ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3  
      3.3 มีการน าโครงการพัฒนาที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565              
มาด าเนินการจริง จ านวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ 
      3.4 โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามข้อบัญญัติ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.11 
ของโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ 
      3.5 โครงการที่ไม่สามารถน ามาจัดท างบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อย 32.50 ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
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     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
      4.1 มีโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะปี พ.ศ. 2565 จ านวน 
25 โครงการ เป็นจ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 7,552,800.00 บาท 
      4.2 มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72 ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4  
      4.3 มีการน าโครงการพัฒนาที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565              
มาด าเนินการจริง จ านวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ 
      4.4 โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามข้อบัญญัติ จ านวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.56 
ของโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ 
       4.5 โครงการที่ไม่สามารถน ามาจัดท างบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อย 28 ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
      5.1 มีโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะปี พ.ศ. 2565 จ านวน 7 
โครงการ เป็นจ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 355,000.00 บาท 
      5.2 มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5  
      5.3 มีการน าโครงการพัฒนาที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565              
มาด าเนินการจริง จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 ของโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ 
      5.4 โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามข้อบัญญัติ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 ของ
โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ 
       5.5 โครงการที่ไม่สามารถน ามาจัดท างบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อย 14.29 ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
      6.1 มีโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะปี พ.ศ. 2565 จ านวน 
10 โครงการ เป็นจ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 435,000.00 บาท 
      6.2 มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90 ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 6  
      6.3 มีการน าโครงการพัฒนาที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565              
มาด าเนินการจริง จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ 
      6.4 โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามข้อบัญญัติ จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 
ของโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ 
       6.5 โครงการที่ไม่สามารถน ามาจัดท างบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อย 10 ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 6 
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3. รายละเอียดผลการด าเนินงานแต่ละโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2565 มีดังนี้ 
 

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ก่อหนี้ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลสัมฤทธิข์องโครงการ หมายเหตุ 

 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 13/1 เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิมถึง
บริเวณบ้านนายสุมิตร ประพฤทธิวงศ์ บ้าน
หนองด่าน หมู่ท่ี 1 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
278.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
1,112.00 ตารางเมตร 

696,000.00 0.00 113,211.00 582,789.00 รอเบิกจ่าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.
รอบเวียงก าหนด มีถนน คสล.
ท่ีได้มาตรฐาน   

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(เพิ่มเติมโครงการ 
ครั้งที่ 4/2564) 

 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 3 บ้านทรัพย์ธานีเชื่อมถนนสันรวมใจ 
บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ท่ี 5 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
340.00 ตารางเมตร 

249,000.00 0.00 31,000.00 218,000.00 รอเบิกจ่าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.
รอบเวียงก าหนด มีถนน คสล.
ท่ีได้มาตรฐาน  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 9/5 บ้านหนองด่าน หมู่ท่ี 1 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 73.00 
เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า  292.00 
ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางรวม 68.00 เมตร 

0.00 397,000.00 0.00 397,000.00 รอเบิกจ่าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.
รอบเวียงก าหนด มีถนน คสล.
ท่ีได้มาตรฐาน และมีราง
ระบายน้ าตามแบบมาตรฐาน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหล
ของน้ าในฤดูฝนได้ดีขึ้น   

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

 4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอย 11 บ้านนายชูศักดิ์ อะทะ
สุวรรณ์ ถึงบ้านนายเกษม ค าวัง บ้านป่ายาง
มนใหม่ หมู่ท่ี  5   

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ขนาด
ปากรางกว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางรวม 60.00 เมตร 

0.00 189,000.00 0.00 189,000.00 รอเบิกจ่าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.
รอบเวียงก าหนด มีรางระบาย
น้ าตามแบบมาตรฐาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการไหลของน้ า
ในฤดูฝนได้ดีขึ้น  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ (ต่อ) 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ก่อหนี้ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลสัมฤทธิข์องโครงการ หมายเหตุ 

 5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 10 ปากซอย ถึงบ้านนาย
จันทร์แก้ว  สิทธิแก้ว  บ้านป่ายางมนใหม่ 
หมู่ท่ี 5 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดปากรางกว้าง 
0.30 เมตร ความยาว 132.00 
เมตร 

0.00 377,000.00 0.00 377,000.00 - ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.
รอบเวียงก าหนด มีรางระบาย
น้ าตามแบบมาตรฐาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการไหลของน้ า
ในฤดูฝนได้ดีขึ้น  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

 6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 6 (ข้างวัดป่ายางมน)  
บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ท่ี 5 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ขนาด
ปากรางกว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางรวม 82.00 เมตร  

0.00 268,400.00 0.00 268,400.00 - ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.
รอบเวียงก าหนด มีรางระบาย
น้ าตามแบบมาตรฐาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการไหลของน้ า
ในฤดูฝนได้ดีขึ้น  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

 7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 9/3 บ้านหนองด่าน หมู่ท่ี 
1 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดปากรางกว้าง 
0.30 เมตร ระยะทาง 84.00 
เมตร 

0.00 245,500.00 0.00 245,500.00 - ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.
รอบเวียงก าหนด มีรางระบาย
น้ าตามแบบมาตรฐาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการไหลของน้ า
ในฤดูฝนได้ดีขึ้น 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(เพิ่มเติมโครงการ 
ครั้งที่ 10/2565) 

 8 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 
ประจ าหมู่บ้าน บ้านป่ายางมน หมู่ท่ี 2 

ก่อสร้างสนามวอลเล่ย์บอล ขนาด
กว้าง  13.00 เมตร  ยาว 22.00 
เมตร (2.) ก่อสร้างสนามตะกร้อ 
(2 คอร์ท) ขนาดกว้าง 18.00 
เมตร ยาว 20.00 เมตร เชียงราย 

0.00 380,000.00 0.00 379,000.00 - ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.
รอบเวียงก าหนด มีลานกีฬาท่ี
ได้มาตรฐาน  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(เพิ่มเติมโครงการ 
ครั้งที่ 10/2565) 

 9 โครงการขยายผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายบ้านป่าบง หมู่ท่ี 3 บ้านนางเจนจิ
รา คา ถึงบ้านนางจ าปา โวหาร 

ขยายผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 1.50 – 4.50 เมตร 
ยาว 323.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
845.96 ตารางเมตร 

564,000.00 0.00 96,000.00 468,000.00 - ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.
รอบเวียงก าหนด มีถนน คสล.
ท่ีได้มาตรฐาน  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(เพิ่มเติมโครงการ 
ครั้งที่ 2/2563) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ (ต่อ) 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ก่อหนี้ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลสัมฤทธิข์องโครงการ หมายเหตุ 

 10 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 10 หน้าบ้านนางสายสวาท สร้างไร่ 
เชื่อมถนนร่องแหย่งบริเวณหงส์มังกร 
จ านวน 3 จุด บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ท่ี 5 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง 3.50 – 4.00 เมตร 
ยาว 65.60 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 272.50 
ตารางเมตร   

0.00 211,100.00 0.00 211,100.00 - ปรับปรุงถนนให้มีสภาพดีขึ้น
ประชาชนสัญจรสะดวก
ปลอดภัย  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(เพิ่มเติมโครงการ 
ครั้งที่ 4/2564) 

 11 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 10 บ้าน
ป่ายางมน หมู่ท่ี 2 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
500.00 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ า ยาว 
109.00 เมตร 

762,000.00 0.00 82,001.00 679,999.00 - ปรับปรุงถนนให้มีสภาพดีขึ้น
ประชาชนสัญจรสะดวก
ปลอดภัย และมีรางระบายน้ า
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหล
ของน้ าในฤดูฝนได้ดีขึ้น 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(เพิ่มเติมโครงการ 
ครั้งที่ 4/2564) 

 12 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 12 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เชียงราย) บ้านป่ายางมน หมู่ท่ี 2 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
235.00 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ า ยาว 83.00 
เมตร 

455,000.00 0.00 49,000.00 406,000.00 - ปรับปรุงถนนให้มีสภาพดีขึ้น
ประชาชนสัญจรสะดวก
ปลอดภัย และมีรางระบายน้ า
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหล
ของน้ าในฤดูฝนได้ดีขึ้น 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(เพิ่มเติมโครงการ 
ครั้งที่ 4/2564) 

รวมทั้งหมด 2,726,000 2,068,000 371,212 4,421,788 -   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชย์ การท่องเที่ยว และศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ก่อหนี้
ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลสัมฤทธิข์องโครงการ หมายเหตุ 

1  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูป
อาหาร 

- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้การแปรรูปอาหารจาก
วัตถุดิบทางการเกษตร  
- สาธิตและฝึกปฏิบัติการด้านการ
แปรรูปอาหาร         

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 - ไม่ได้ด าเนินการ 

 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มมูลค่า
สินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ 

- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วย
บรรจุภัณฑ์  
- สาธิตและฝึกปฏิบัติการบรรจุ
ภัณฑ์อาหาร      

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ พร้อมสาธิตและฝึก
ปฏิบัติการบรรจุภัณฑ์อาหาร 
ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     

- ด าเนินการแล้วเสร็จ 
- ไม่ใช่งบประมาณ 
 

 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ิมศักยภาพ
งานคหกรรม 

- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้เกี่ยวกับงานคหกรรม 
- สาธิตและฝึกปฏิบัติงานด้าน  
คหกรรม    

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 - ไม่ได้ด าเนินการ 

 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมอาชีพ
หัตถกรรมพ้ืนบ้าน 

- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้การส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม
พื้นบ้าน 
- สาธิตและฝึกปฏิบัติการด้าน
หัตถกรรมพ้ืนบ้าน 

20,000.00 0.00 8,460.00 0.00 11,540.00 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ พร้อมสาธิตและฝึก
ปฏิบัติการด้านหัตถกรรม
พื้นบ้านให้กับประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย     

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร 

- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ด้านการเกษตร     
- สาธิตและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
อาชีพการเกษตรต่าง ๆ 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 - ไม่ได้ด าเนินการ 

 6 โครงการงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุสม
ปรารถนา เดือน 5 เป็ง 

จัดกิจกรรมสักการะบูชาพระธาตุ
สมปรารถนา  

5,000.00 0.00 3,147.00 0.00 660.00 ประชาชนร่วมกิจกรรม
สักการะบูชาพระธาตุสม
ปรารถนา อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 -18- 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชย์ การท่องเที่ยว และศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม (ต่อ) 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ก่อหนี้
ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลสัมฤทธิข์องโครงการ หมายเหตุ 

 7 โครงการเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตร
แก่บุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้
มีภูมิปัญญาในท้องถิ่นในด้านต่างๆ   

3,000.00 0.00 2,600.00 0.00 400.00 มอบประกาศนียบัตรแก่บุคคล
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่นในด้านต่างๆ 
ในต าบลรอบเวียง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 8 โครงการตานก๋วยสลาก จัดกิจกรรมตานก๋วยสลากภัตร ณ 
วัดในพื้นท่ี อบต.รอบเวียง         

1,000.00 0.00 800.00 0.00 0.00 ประชาชนและบุคลกรใน
องค์กรร่วมกิจกรรมตานก๋วย
สลากภัตร ณ วัดป่ายางมน 
หมู่ 5         

- ด าเนินการแล้วเสร็จ 
- ไม่ใช่งบประมาณ 

 9 โครงการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  

1,000.00 0.00 0.00 0.00 330.00 ประชาชนได้ถ่ายทอดและสืบ
ทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 10 โครงการท าบุญวันพระ จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรฟัง
เทศน์ฟังธรรมเน่ืองในวันพระ 

1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ประชาชนและบุคลกรใน
องค์กรร่วมกิจกรรมท าบุญตัก
บาตรฟังเทศน์ฟังธรรมเน่ืองใน
วันพระ 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ 
- ไม่ใช่งบประมาณ 

 11 โครงการประเพณีเข้าพรรษา จัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวาย
เทียนพรรษา   

10,000.00 0.00 0.00 0.00 8,567.00 จัดกิจกรรมหล่อเทียนและ
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่า
ยางมน หมู่ 5 และวัดหนอง
ด่าน หมู่ 1 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 12 โครงการประเพณีลอยกระทง จัดกิจกรรมลอยกระทง และ
กิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น 

20,000.00 0.00 15,640.00 0.00 4,360.00 จัดกิจกรรมลอยกระทง ให้
ประชาชนร่วมสืบสาน อนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมไทย 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 13 โครงการประเพณีวันออกพรรษา จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรฟัง
เทศน์ฟังธรรม  

1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ประชาชนร่วมกิจกรรมท าบุญ
ตักบาตรฟังเทศน์ฟังธรรม วัน
ออกพรรษา 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ 
- ไม่ใช่งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชย์ การท่องเที่ยว และศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม (ต่อ) 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ก่อหนี้
ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลสัมฤทธิข์องโครงการ หมายเหตุ 

 14 โครงการประเพณีสรงน้ าพระ จัดกิจกรรมสรงน้ าพระในวัน
สงกรานต์  

1,000.00 0.00 0.00 0.00 330.00 จัดกิจกรรมสรงน้ าพระในวัน
สงกรานต์  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 15 โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ท ากิจกรรมท าความสะอาดวัด ใน
เขตพื้นท่ี อบต.รอบเวียง  

2,000.00 0.00 0.00 0.00 330.00 ท ากิจกรรมท าความสะอาดวัด 
ในเขตพื้นท่ี อบต.รอบเวียง  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(เพิ่มเติมโครงการ คร้ังที่ 

4/2564) 
 16 โครงการครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทย

เข้มแข็ง 
จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตร
ยกย่องเชิดชูครอบครัวท่ีมีคุณธรรม
จริยธรรม 

3,000.00 0.00 0.00 0.00 400.00 มอบประกาศนียบัตรยกย่อง
เชิดชูครอบครัวท่ีมีคุณธรรม
จริยธรรม 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

17 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบ าเพ็ญ
ประโยชน์ศาสนสถานต าบลรอบเวียง 

จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ท า
ความสะอาด  

1,000.00 0.00 0.00 0.00 992.00 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
ท าความสะอาด สถานท่ี
สาธารณะในพื้นท่ี อบต.รอบ
เวียง เช่น พระธาตุสม
ปรารถนา วัด 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

18 โครงการดนตรีพื้นบ้านแสนสนุก ท ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ดนตรีพื้นบ้าน 

1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ดนตรีพื้นบ้าน ให้เด็กนักเรียน 
ศพด.บ้านป่ายางมน       

- ด าเนินการแล้วเสร็จ 
- ไม่ใช่งบประมาณ 

19 โครงการนาฏล้านนา ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
ศิลปะการฟ้อนร าของท้องถิ่น        

1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 ให้ความรู้และสอนการฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะการฟ้อน
ร าของท้องถิ่น ใหเ้ด็กนักเรียน 
ศพด.บ้านป่ายางมน       

- ด าเนินการแล้วเสร็จ 
- ไม่ใช่งบประมาณ 

20 โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ไทยสายใยชุมชน 

จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ สืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมไทย     

50,000.00 0.00 49,670.00 0.00 330.00 ประชาชนร่วมกิจกรรมรดน้ า
ด าหัวผู้สูงอายุ และกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
สืบสานประเพณี วัฒนธรรม
ไทย     

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชย์ การท่องเที่ยว และศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม (ต่อ) 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ก่อหนี้
ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลสัมฤทธิข์องโครงการ หมายเหตุ 

21 โครงการภูมิปัญญามีค่าพาพอเพียง จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์
และสืบทอดภูมิปัญญาท้อถิ่น  

1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 เด็กนักเรียน ศพด.บ้านป่ายาง
มน ครูและบุคลกรทาง
การศึกษา ร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับการอนุรักษ์และสืบ
ทอดภูมิปัญญาท้อถิ่น  

- ด าเนินการแล้วเสร็จ 
- ไม่ใช่งบประมาณ 

22 โครงการยิ้มใส ไหว้สวย จัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมการไหว้ การ
กราบ การท าความเคารพผู้ใหญ่  

1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 เด็กนักเรียน ศพด.บ้านป่ายาง
มน ได้รู้จักและเรียนรู้
วัฒนธรรมการไหว้ การกราบ 
การท าความเคารพผู้ใหญ่  

- ด าเนินการแล้วเสร็จ 
- ไม่ใช่งบประมาณ 

 

23 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก 
เยาวชน 

จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร ฟัง
เทศน์ฟังธรรม สวดมนต์           

5,000.00 0.00 4,640.00 0.00 360.00 เด็ก เยาวชนร่วมกิจกรรม
ท าบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟัง
ธรรม สวดมนต์           

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

24 โครงการไหว้ครู จัดกิจกรรมไหว้ครู 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 เด็กนักเรียน ศพด.บ้านป่ายาง
มนร่วมกิจกรรมไหว้ครู 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ 
- ไม่ใช่งบประมาณ 

25 โครงการอบรมให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรม
แก่เด็กและเยาวชนในเขต อบต.รอบเวียง 

จัดอบรมให้ความรู้คุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในเขต 
อบต.รอบเวียง 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 4,830.00 เด็ก เยาวชนเข้าร่วมอบรมให้
ความรู้คุณธรรมจริยธรรม 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

26 โครงการปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว ด าเนินการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์หาดเจียงฮาย ขนาด
ไม่น้อยกว่า 660 ซม. ควมสูงไม่
น้อยกว่า 160 ซม. พร้อมฐานและ
ติดตั้ง 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 - ไม่ได้ด าเนินการ 

27 อุดหนุนตามโครงการด าเนินการและ
สนับสนุนการด าเนินงานจัดกิจกรรมของ
ส่วนราชการและองค์กร จังหวัดเชียงราย 

ให้งบประมาณอุดหนุนท่ีท าการ
ปกครอง อ.เมืองเชียงราย ตาม
โครงการด าเนินการและของส่วน
ราชการและองค์กร จ.เชียงราย  

50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 ส่วนราชการและองค์กร 
จังหวัดเชียงราย รวมถึง
ประชาชน มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

รวมทั้งหมด 274,000 - 175,957 - 83,429   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนาการ และการสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ก่อหนี้
ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลสัมฤทธิข์องโครงการ หมายเหตุ 

1 โครงการกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสภา
เด็กและเยาวชน   

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 - ไม่ได้ด าเนินการ 

 2 โครงการกินดีอยู่ดีป้องกันโรค จัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อ
น ามาประกอบอาหาร 

1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 จัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวน
ครัว เพื่อน ามาประกอบอาหาร 
ให้เด็กนักเรียน ศพด.บ้านป่า
ยางมน  

- ด าเนินการแล้วเสร็จ 
- ไม่ใช่งบประมาณ 

 

 3 โครงการคนเก่งปราบลูกน้ ายุงลาย จัดกิจกรรมก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 จัดกิจกรรมก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย ให้เด็ก
นักเรียน ศพด.บ้านป่ายางมน  

- ด าเนินการแล้วเสร็จ 
- ไม่ใช่งบประมาณ 

 
 4 โครงการต้นข้าวจ๋ามาจากไหน จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเติบโต

ของต้นข้าวเพ่ือให้สอดคล้องกับหน่วยการ
เรียนเรื่องต้นข้าว  

1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเติบโตของต้นข้าวเพ่ือให้
สอดคล้องกับหน่วยการเรียน
เรื่องต้นข้าว ให้เด็กนักเรียน 
ศพด.บ้านป่ายางมน   

- ด าเนินการแล้วเสร็จ 
- ไม่ใช่งบประมาณ 

 

 5 โครงการน้ าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จัดกิจกรรมท าน้ าสมุนไพรให้เด็กนักเรียน 
ศพด.บ้านป่ายางมน 

1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 จัดกิจกรรมการเรียนรู้การท า
น้ าสมุนไพรให้เด็กนักเรียน 
ศพด.บ้านป่ายางมน  

- ด าเนินการแล้วเสร็จ 
- ไม่ใช่งบประมาณ 

 
 6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านป่ายางมน 

จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครูและพัฒนา
ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ศพด.บ้านป่ายางมน  

5,000.00 0.00 4,670.00 0.00 330.00 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพครูและ
พัฒนาความรู้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ศพด.บ้านป่า
ยางมน   

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 7 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม หรือทางธรรมชาติ  

5,000.00 0.00 4,725.00 0.00 275.00 จัดกิจกรรมน าเด็กนักเรียน 
ศพด.บ้านป่ายางมนน่ังรถราง 
ไปทัศนศึกษาในสถานท่ีส าคัญ
ของตัวเมืองเชียงราย ได้แก่ 
อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย
มหาราช วัดพระนอน วัดฝั่ง
หมิ่น และวัดร่องเสือเต้น  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนาการ และการสาธารณสุข (ต่อ) 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ก่อหนี้
ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลสัมฤทธิข์องโครงการ หมายเหตุ 

 8 โครงการเยาวชนจิตอาสา จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม    5,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,949.00 จัดกิจกรรมท าความสะอาด
พระธาตุสมปรารถนา  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 9 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 

จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้
แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง
ร่วมกับผู้อื่นท้ังในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนอย่างมีความสุข 

5,000.00 0.00 4,640.00 0.00 360.00 จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชน
ได้แสดงออกถึงความสามารถ
ของตนเองร่วมกับผู้อื่นท้ังใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน
อย่างมีความสุข  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

1.เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ศพด.บ้านป่ายางมน 
2.เงินอุดหนุนส าหรับค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ศพด.บ้านป่ายางมน ได้แก่ 
-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
-ค่าหนังสือเรียน (อายุ 3- 5 ปี) 
-ค่าอุปกรณ์การเรียน (อายุ 3- 5 ปี) 
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน (อายุ 3- 5 ปี) 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาย ุ3- 5 ปี) 

358,875.00 0.00 0.00 0.00 274,068.00 เด็กนักเรียน ศพด.บ้านป่ายาง
มน ได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ตาม
หลักเกณฑืการจัดสรรของห
นัวสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(เปลี่ยนแปลงโครงการ 

ครั้งที่ 4/64)) 

 11 โครงการจ้างเหมาติดตั้งถังเก็บน้ า
และปั๊มสูบน้ า พร้อมระบบกรองน้ า
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายาง
มน 

1.ติดตั้งถังเก็บน้ าไฟเบอร์กลาส จ านวน 2 
ถัง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร/
ถัง 
2.ติดตั้งปั๊มน้ าอัตโนมัติ จ านวน 1 ตัว 
ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ 
3.ติดตั้งเครื่องกรองน้ า ขนาดไม่น้อยกว่า 
8 น้ิว จ านวน 1 ตัว 
4.พร้อมต่อท่อระบบจ่ายน้ าภายในอาคาร 

81,000.00 0.00 81,000.00 0.00 0.00 - ไม่ได้ด าเนินการ 
(เพิ่มเติมโครงการ คร้ังที่ 

4/2564) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนาการ และการสาธารณสุข (ต่อ) 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ก่อหนี้
ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลสัมฤทธิข์องโครงการ หมายเหตุ 

 12 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

อุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ส าหรับ
โรงเรียนบ้านป่ายางมน  

462,000.00 21,000.00 0.00 0.00 468,720.00 นักเรียนโรงเรียนบ้านป่ายาง
มน ได้มีอาหารกลางวันครบ
ตามจ านวนท่ีได้จัดสรร  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(เปลี่ยนแปลงโครงการ 

ครั้งที่ 9/2565) 
 13 อาหารเสริมนม (วัสดุงานบ้านงาน

ครัว) 
1.จัดซ้ือค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน 
2.จัดซ้ือค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับ
โรงเรียนบ้านป่ายางมน 

297,011.00 20,000.00 0.00 0.00 301,598.30 นักเรียนโรงเรียนบ้านป่ายาง
มน และนักเรียน ศพด.บ้านป่า
ยางมน ได้มีอาหารเสริม(นม)
ครบตามจ านวนท่ีได้จัดสรร   

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(เปลี่ยนแปลงโครงการ 

ครั้งที่ 9/2565) 

 14 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) ของ อบต.รอบเวียง 

71,000.00 8,938.00 0.00 0.00 79,938.00 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) ครบ 100% 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 15 โครงการนวัตกรรมจากภูมิปัญญา
แก้ปัญหาด้านสาธารณสุข 

อบรมให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมแก้ปัญหา
ด้านสาธารณสุข  

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 - ไม่ได้ด าเนินการ 

 16 โครงการป้องกันและควบคุมการ
เกิดโรคระบาดโรคติดต่อ 

- พ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการระบาด 
- ใช้สารก าจัดลุกน้ ายุงลาย(ทราย,ปูน
แดง) 

150,000.00 0.00 75,000.00 0.00 74,706.00 -แจกทรายก าจัดลุกน้ ายุงลาย 
ให้หมู่บ้านในต าบลรอบ
เวียง หมู่ 1-5  
-สอบสวนโรคติดต่อและโรค
ระบาด 
-จัดหาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์
เครื่องแต่งกายในการป้องกัน
และควบคุมโรค 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 17 โครงการฝึกปฏิบัติการป้องกันและ
ควบคุมโรคส าหรับแกนน า 

- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และควบคุมโรคส าหรับแกนน า 
- เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคและภัย
สุขภาพในพื้นท่ี 

15,000.00 0.00 5,500.00 0.00 9,500.00 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและควบคุมโรคส าหรับ
แกนน า และเฝ้าระวังและ
ป้องกันการเกิดโรคและภัย
สุขภาพในพื้นท่ี  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 18 โครงการสุขาภิบาลอาหารและ
ตลาด 

- ลงพื้นท่ีเพื่อตรวจรับรองร้านอาหารให้
ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ปีละ 2 ครั้ง 
- อบรมให้ความรู้ให้ผู้ประกอบการด้าน
สุขาภิบาลอาหาร  

30,000.00 0.00 22,450.00 0.00 7,550.00 ลงพื้นท่ีเพื่อตรวจรับรอง
ร้านอาหารให้ได้มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยในพื้นท่ีเขต 
อบต.รอบเวียง  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนาการ และการสาธารณสุข (ต่อ) 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ก่อหนี้
ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลสัมฤทธิข์องโครงการ หมายเหตุ 

 19 โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกัน
โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 

- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่
และอุบัติซ้ าประจ าปี 
- ฝึกปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่อุบัติ
ซ้ าในพื้นท่ี 

15,000.00 0.00 5,500.00 0.00 9,500.00 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค
อุบัติใหม่และอุบัติซ้ าประจ าปี 
และฝึกปฏิบัติการเฝ้าระวังโรค
อุบัติใหม่อุบัติซ้ าในพื้นท่ี  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

20 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 1 บ้านหนอง
ด่าน 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่
ท่ี 1 บ้านหนองด่าน 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 ให้งบประมาณอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อ
ด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

21 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 2 บ้านป่ายางมน 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่
ท่ี 2 บ้านป่ายางมน 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 ให้งบประมาณอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อ
ด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

22 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 3 บ้านป่าบง 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่
ท่ี 3 บ้านป่าบง  

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 ให้งบประมาณอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อ
ด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

23 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 5 บ้านป่ายางมน
ใหม่ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่
ท่ี 5 บ้านป่ายางมนใหม่  

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 ให้งบประมาณอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อ
ด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 24 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 4 บ้านป่างิ้ว 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่
ท่ี 4 บ้านป่างิ้ว  

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 ให้งบประมาณอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อ
ด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนาการ และการสาธารณสุข (ต่อ) 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ก่อหนี้
ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลสัมฤทธิข์องโครงการ หมายเหตุ 

 25 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี องค์การบริหาร
ส่วนต าบลรอบเวียง 

- ส ารวจประชากรสุนัขและแมวในพื้นท่ี 
อบต.รอบเวียง 2 ครั้ง/ปี 
- .ลงทะเบียนไทยเรบี เพื่อขึ้นทะเบียน
สุนัขและแมว 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ส ารวจประชากรสุนัขและแมว
ในพื้นท่ี อบต.รอบเวียง 
จ านวน 2 ครั้ง/ปี และ
ลงทะเบียนไทยเรบี เพื่อขึ้น
ทะเบียนสุนัขและแมว  

-ด าเนินการแล้วเสร็จ 
-ไม่ใช้งบประมาณ 

 26 โครงการสถานท่ีสะสมอาหาร
คุณภาพปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค 

- จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถานท่ี
สะสมอาหารปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ 
- ตรวจประเมินสถานท่ีสะสมอาหารใน
พื้นท่ีและตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ 

20,000.00 0.00 5,710.00 0.00 14,290.00 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
สถานท่ีสะสมอาหารปลอดภัย
แก่ผู้ประกอบการ และมีการ
ตรวจประเมินสถานท่ีสะสม
อาหารในพื้นท่ีและตรวจสอบ
เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 27 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์การ
บริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

- ฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 24,550.00 ฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมว
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
โรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นท่ี อบต.
รอบเวียง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

รวมทั้งหมด 1,495,629 49,938 238,195 - 1,368,334.30   
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ก่อหนี้
ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลสัมฤทธิข์องโครงการ หมายเหตุ 

1 โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ส าหรับประชาชนและในองค์กร 

- จัดอบรมให้ความรู้ในการระงับอัคคีภัย 
- ฝึกปฏิบัติในการดับเพลิงเบื้องต้น 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 13,099.00 จัดอบรมให้ความรู้ในการ
ระงับอัคคีภัย และฝึกปฏิบัติ
ในการดับเพลิงเบื้องต้น 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(เปลี่ยนแปลงโครงการ

ครั้งที่ 22563) 

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ 

- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ ในพื้นท่ี อบต.รอบเวียง 
- จัดต้ังด่านชุมชน 7 วันอันตราย 

20,000.00 0.00 10,002.00 0.00 9,998.00 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
การป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ ในพื้นท่ี อบต.รอบ
เวียง และร่วมการจัดต้ังด่าน
ชุมชน 7 วันอันตราย 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

3 โครงการฝึกอบรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

- จัดฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
- ฝึกปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณภัย  

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 - ไม่ได้ด าเนินการ 
(เปลี่ยนแปลงโครงการ

ครั้งที่ 22563) 

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

- จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งให้แก่ จิตอาสาท่ีสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
- จัดอบรมเพือ่ส่งเสริมความรู้ด้านการ
จัดการสาธารณภัยเบื้องต้นปฏิบัติงาน
กู้ภัยในภาวะฉุกเฉิน ให้เป็นระบบรวดเร็ว 
- จัดอบรมเพื่อให้จิตอาสาในระดับพื้นท่ี 
มีความเข้มแข็ง และมีทักษะความรู้ 
ความช านาญ ในการจัดการภัยท่ีจะส่งผล
ให้ประชาชนในชุมชนมีความ ปลอดภัย
ในชีวิต 

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 - ไม่ได้ด าเนินการ 
(เพิ่มเติมโครงการ   
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (ต่อ) 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ก่อหนี้
ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลสัมฤทธิข์องโครงการ หมายเหตุ 

5 โครงการให้ความรู้และซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
สถานศึกษา 

- จัดอบรมให้ความรู้และซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา 
- ฝึกปฏิบัติการซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกรณีสาธารณภัยใน
สถานศึกษา  

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 - ไม่ได้ด าเนินการ 

6 โครงการรณรงค์และสร้างความ
ปลอดภัยทางถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ 

- จัดอบรมให้ความรู้ พรบ.
รถจักรยานยนต์ 
- รณรงค์ปลูกจิตส านึกให้สวมหมวก
นิรภัย  

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 - ไม่ได้ด าเนินการ 

7 โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการในพื้นท่ี อบต.รอบ
เวียง  

1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ออกเยี่ยมบ้านสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้ผู้พิการในพื้นท่ี 
อบต.รอบเวียง  

-ด าเนินการแล้วเสร็จ 
-ไม่ใช้งบประมาณ 

8 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติด
เตียง 

ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ใน
พื้นท่ี อบต.รอบเวียง 

1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ออกเยี่ยมบ้านสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้ผู้สูงอายุป่วยติด
เตียงในพื้นท่ี อบต.รอบ
เวียง  

-ด าเนินการแล้วเสร็จ 
-ไม่ใช้งบประมาณ 

9 โครงการเตรียมความพร้อมส่ิง
อ านวยความสะดวกแก่คนพิการ
และผู้สูงอายุ 

ส ารวจและด าเนินการปรับปรุงสิ่งอ านวย
ความสะดวกแก่คนพิการและผู้สูงอายุ ใน
บริเวณพื้นท่ี อบต.รอบเวียง  

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 - ไม่ได้ด าเนินการ 

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
สวัสดิการแก่คนพิการและผู้ดูแล
คนพิการ 

- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการของผู้
พิการและผู้ดูแลคนพิการอันพึงได้รับจาก
ภาครัฐ  
- สาธิต/ฝึกปฏิบัติ การดูแล และการ
ปรับตัว  ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ 

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 - ไม่ได้ด าเนินการ 

11 โครงการสูงวัยใส่ใจการเรียนรู้ อบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมสันทนา
การในการปรับความคิดและสร้าง
สุขภาพจิตท่ีดีในวัยผู้สูงอายุ  

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 - ไม่ได้ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (ต่อ) 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ก่อหนี้
ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลสัมฤทธิข์องโครงการ หมายเหตุ 

 12 โครงการกิจกรรมเชิดชูคุณค่า
ผู้สูงอายุ 

จัดนิทรรศการเชิดชูผู้สูงอายุท่ีสร้าง
คุณประโยชน์และมีผลงานโดดเด่นระดับ
ต าบลและระดับหมู่บ้าน 
 

5,000.00 0.00 4,600.00 0.00 400.00 จัดนิทรรศการเชิดชูผู้สูงอายุ
ท่ีสร้างคุณประโยชน์และมี
ผลงานโดดเด่นระดับต าบล
และระดับหมู่บ้าน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุ 

- อบรมให้ความรู้  
- สาธิตและฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆท่ีเกิด
จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุในชุมชน 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 - ไม่ได้ด าเนินการ 

14 โครงการอบรมให้ความรู้ ผู้น าสตรี
สู่การพัฒนาท้องถิ่น 

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 - ไม่ได้ด าเนินการ 

15 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 
และบุคคลในครอบครัว 

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว  

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 - ไม่ได้ด าเนินการ 

16 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้กับผู้ท่ีได้รับการ
ขึ้นทะเบียน และมีสิทธิไ์ด้รับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในเขต อบต.รอบเวียง 

4,995,600.00 0.00 70,000.00 0.00 4,718,000.00 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตาม
ระยะเวลา และครบ 100% 
ให้กับผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

17 เบี้ยยังชีพความพิการ จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ ให้กับผู้ท่ีได้รับ
การขึ้นทะเบียน และมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยัง
ชีพความพิการในเขต อบต.รอบเวียง 

1,032,000.00 0.00 100,000.00 0.00 870,000.00 จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ
ตามระยะเวลา และครบ 
100% ให้กับผู้มีสิทธิ์ตาม
ระเบียบ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

18 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ ให้กับผู้ท่ีได้รับ
การขึ้นทะเบียน และมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยัง
ชีพความพิการในเขต อบต.รอบเวียง 

60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ตามระยะเวลา และครบ 
100% ให้กับผู้มีสิทธิ์ตาม
ระเบียบ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

รวมทั้งหมด 6,294,600 - 404,602 - 5,611,497   
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ก่อหนี้
ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลสัมฤทธิข์องโครงการ หมายเหตุ 

 1 โครงการคัดแยกขยะ - อบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะ/
การคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง 
- เกิดชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะ
ในชุมชน มีแนวทางการจัดการขยะใน
พื้นท่ี  

20,000.00 0.00 0.00 0.00 16,915.00 อบรมให้ความรู้ในการ
จัดการขยะ/การคัดแยกขยะ
อย่างถูกต้อง และสร้าง
ชุมชนต้นแบบในการจัดการ
ขยะในชุมชน มีแนวทางการ
จัดการขยะในพื้นท่ี  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 2 โครงการงดเผาเพ่ือลดหมอกควัน - อบรมให้ความรู้การงดเผาเพ่ือลด
หมอกควันและท าป้ายรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ในพื้นท่ี 
- ท ากิจกรรมเกี่ยวกับการก าจัด/ย่อย
สลายเศษเหลือท้ิงทางการเกษตร 

15,000.00 0.00   0.00 0.00 อบรมให้ความรู้การงดเผา
เพื่อลดหมอกควันและท า
ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ในพื้นท่ี 
และท ากิจกรรมเกี่ยวกับการ
ก าจัด/ย่อยสลายเศษเหลือ
ท้ิงทางการเกษตร  

ไม่ได้ด าเนินการ 

 3 โครงการจัดการและก าจัดมูลฝอย
ของเสียอันตราย องค์การบริหารส่วน
ต าบลรอบเวียง 

- ด าเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการ
ขยะอันตรายในชุมชน 
- จัดเก็บรวบรวมขยะอันตรายและ
รวบรวมไว้ ณ จุดรวบรวมต าบล 
- น าส่งขยะอันตรายไปยังองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

20,000.00 0.00 2,690.00 0.00 17,012.00 -ประชาสัมพันธ์การจัดการ
ขยะอันตรายในชุมชน  
- จัดเก็บรวบรวมขยะ
อันตรายและรวบรวมไว้ ณ 
จุดรวบรวมต าบล 
- น าส่งขยะอันตรายไปยัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 4 โครงการบ าบัดและก าจัดน้ าเสีย - อบรมให้ความรู้เรื่องในการส ารวจ
และจัดการน้ าเสียในครัวเรือนอย่าง
ถูกต้อง 
- เกิดชุมชนต้นแบบในการจัดการน้ า
เสียในชุมชน  

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 อบรมให้ความรู้เรื่องในการ
ส ารวจและจัดการน้ าเสียใน
ครัวเรือนอย่างถูกต้อง และ
ชุมชนต้นแบบในการจัดการ
น้ าเสียในชุมชน   

ไม่ได้ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน (ต่อ) 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ก่อหนี้
ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลสัมฤทธิข์องโครงการ หมายเหตุ 

 5 โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติ
และรักษาสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นท่ี 5,000.00 0.00 0.00 0.00 4,350.00 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ใน
พื้นท่ี  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 6 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนต าบลรอบเวียง (อพ.สธ.) 

- กิจกรรมส ารวจฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน, 
อปท. 
- กิจกรรมการปลูกป่ารักษาทรัพยากร
ท้องถิ่น ในพื้นท่ีต าบลรอบเวียง 
- บันทึกและรวบรวมข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น และลงในฐานข้อมูลทรัพยากร
ในระบบ อพ.สธ. 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 - ไม่ได้ด าเนินการ 
(เพิ่มเติมโครงการ คร้ังที่ 

1/2562) 

รวมทั้งหมด 90,000 - 32,690 - 38,277   
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ก่อหนี้
ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลสัมฤทธิข์องโครงการ หมายเหตุ 

 1 โครงการ 5 ส. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องจ าเป็นส าหรับใช้ในการด าเนิน
โครงการ 5 ส. 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
จ าเป็นส าหรับใช้ในการด าเนิน
โครงการ 5 ส. ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 2 โครงการ อบต.เคลื่อนท่ี - ให้บริการรับช าระภาษี ช าระค่าธรรมเนียม
ต่างๆ จดทะเบียนพาณิชย์ การรับเรื่องยื่นขอ
อนุญาตก่อสร้าง รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ฯลฯ 
- ให้ค าปรึกษางานด้านต่างๆ เช่น งานก่อสร้าง 
งานควบคุมอาคารดินขุดดินถม งานกฎหมาย
ต่างๆ งานด้านการศึกษา งานด้านกองคลัง งาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ 
- ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนเบื้องต้น
ร่วมกับ อสม. และ รพ.สต. ในเขต อตบ.รอบ
เวียง 

1,000.00 0.00 0.00 0.00 660.00 ออกหน่วยบริการเคล่ือนท่ี
ให้บริการรับช าระภาษี ช าระ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ จดทะเบียน
พาณิชย์ การรับเรื่องยื่นขอ
อนุญาตก่อสร้าง รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ ฯลฯ 
, ให้ค าปรึกษางานด้านต่างๆ เช่น 
งานก่อสร้าง งานควบคุมอาคาร
ดินขุดดินถม งานกฎหมายต่างๆ 
งานด้านการศึกษา งานด้านกอง
คลัง งานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ฯล และ
ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชน
เบื้องต้นร่วมกับ อสม. และ รพ.
สต. ในเขต อตบ.รอบเวียง ณ 
ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าบง 
หมู่ท่ี 3 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 3 โครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากร 

จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 จัดโครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร  

-ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 
-ไม่ใช้งบประมาณ 

 4 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปฎิบัติตาม พ.ร.บ ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 - ไม่ได้ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร (ต่อ) 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ก่อหนี้
ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลสัมฤทธิข์องโครงการ หมายเหตุ 

 5 โครงการวันต่อต้านคอรัปชั่น
สากล(ประเทศไทย) 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่น ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
อบต.รอบเวียง 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ให้แก่ประชาชน
ในพื้นท่ี อบต.รอบเวียง  

-ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 
-ไม่ใช้งบประมาณ 

 6 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายเเละประชาธิปไตย 

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ
ประชาธิปไตย 

3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 - ไม่ได้ด าเนินการ 

 7 โครงการฝึกอบรมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

- อบรมให้ความรู้เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
ร่วมจัดท าแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน/
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีการจัดการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล
ตามสัดส่วนประชาคมท่ีก าหนด 
- จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล
เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน
ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ี เพื่อ
น ามาก าหนดประเด็นการพัฒนา และแนวทาง
ปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี และน าข้อมูล
มาประกอบและบูรณาการ เพื่อจัดท า ทบทวน 
เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 - ไม่ได้ด าเนินการ 

8 โครงการอบรมเจ้าพนักงาน
ผู้ด าเนินการเลือกตั้งประจ า
หน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลรอบเวียง และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบ
เวียง 

จัดอบรมให้เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งให้
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีและแก้ไขปัญหาในหน่วย
เลือกตั้ง ตามกฎหมาย ค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ 
และข้อก าหนดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

25,000.00 0.00 11,260.00 0.00 13,740.00 จัดอบรมให้เจ้าพนักงาน
ผู้ด าเนินการเลือกตั้งให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีและแก้ไขปัญหาใน
หน่วยเลือกตั้ง ตามกฎหมาย 
ค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ และ
ข้อก าหนดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(เพิ่มเติมโครงการ 
ครั้งที่ 4/2564) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร (ต่อ) 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ก่อหนี้
ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลสัมฤทธิข์องโครงการ หมายเหตุ 

9 อุดหนุนตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ อ าเภอเมือง
เชียงราย 

ให้งบประมาณอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ
เมืองเชียงราย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ  
อ.เมืองเชียราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 ให้งบประมาณอุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอเมืองเชียงราย 
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ  อ.เมืองเชียราย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

รวมทั้งหมด 139,000 - 69,260 - 64,400   
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4. ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
อยู่ใน

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายแล้ว 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบมีไหล่ทาง บ้านหัวฝาย-หนองด่าน หมู่ที่ 1 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

- ⁄ - 874,620.00 - 

2. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตถนนสายบ้าน
หนองด่าน-หัวฝาย โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

- - ⁄ 1,463,400.00 1,463,400.00 

3. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตถนนสายหาด
เชียงราย-ป่างิ้ว โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต และก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

- ⁄ - 2,500,000.00 - 

4. โครงการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค กรณี
เกิดโรคระบาดและภัยพิบัติในพ้ืนที่ จากกองทุน 
สปสช. (เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น) 

- -  ⁄ 15,853.00 15,853.00 

รวม 4,853,873.00 1,479,253.00 
 
 

5. ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาที่จ่ายจากเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
อยู่ใน

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายแล้ว 

1. ค่าจัดซื้อ เตาเผาขยะ 
ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

- - ⁄ 490,000.00 380,000.00 

รวม 490,000.00 380,000.00 
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 19.33 96.67 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14.83 98.89 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 64.61 99.40 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง    10 9.89 98.89 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 10 100 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 9.89 98.89 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 5 100 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 100 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 100 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 100 
 3.8 แผนงาน       5 5 100 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5 100 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4.83 96.67 

รวมคะแนน  100 98.78 98.78 
 

1.พบว่าประเด็นพิจารณาล าดับ 3 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนเฉลี่ย 64.61  
คะแนน จากคะแนนเต็ม 65 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.40 ของคะแนนเต็ม ซึ่งได้ร้อยละของคะแนนเต็มสูงที่สุด 
  ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  เนื่องจากการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่อนข้างมีความ
ชัดเจนครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน   
    2. พบว่าประเด็นพิจารณาล าดับ 2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้คะแนนเฉลี่ย 19.33 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.67 ของคะแนนเต็ม ซึ่งได้ร้อย
ละของคะแนนเต็มต่ าที่สุด 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  เนื่องจากข้อมูลบางประเด็นอาจยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด 
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1.2 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9.89 98.89 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9.78 97.78 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9.67 96.67 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9.94 99.44 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 59.11 98.52 
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 4.78 95.56 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5 5 100 
 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 5 100 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ   
5 

4.89 97.78 
 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.78 95.56 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด  5 5 100 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
 
5 4.89 97.78 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 4.89 97.78 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4.89 97.78 
 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 5 100 
 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 100 

รวมคะแนน  100 98.39 98.39 
 

1.พบว่าประเด็นพิจารณาล าดับ 4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนนเฉลี่ย 9.94  
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.44 ของคะแนนเต็ม ซึ่งได้ร้อยละของคะแนนเต็มสูงที่สุด 
  ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  เนื่องจากการจัดท าแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ค่อนข้างมีความชัดเจน
ครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน   
      2. พบว่าประเด็นพิจารณาล าดับ 3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 9.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.67 ของคะแนนเต็ม ซึ่งได้ร้อยละของ
คะแนนเต็มต่ าที่สุด 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  เนื่องจากข้อมูลบางประเด็นอาจยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด และแบบประเมินบาง
ประเด็นคณะกรรมการอ่านแล้วเข้าใจยากท าให้การตีความอาจเกิดการผิดพลาดได้ 
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

  ตามแบบการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างประชาชนใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง   จ านวน   90    คน   สรุปได้ดังนี้ 
     

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
1. เพศ  

เพศ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ชาย 44 48.89 
หญิง 46 51.11 

 

2. อายุ   
อายุ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 1 1.11 
20 - 30 ปี 6 6.67 
31 – 40 ปี 9 10 
41 – 50 ปี 20 22.22 
51 – 60 ปี 27 30 
61 ปีขึ้นไป 27 30 

 

3. การศึกษา     
การศึกษา จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ประถมศึกษา 44 48.89 
มัธยมศึกษา 21 23.33 
ปวช. / ปวส. 12 13.33 
ปริญญาตรี 12 13.33 
สูงกว่าปริญญาตรี 1 1.11 
อ่ืน ๆ 0 0 

       

4. อาชีพ    
อาชีพ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

รับราชการ 0 0 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 2 2.22 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 18 20 
รับจ้าง 28 31.11 
นักเรียน/นักศึกษา 3 3.33 
เกษตรกร 36 40 
อ่ืน ๆ 3 3.33 
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3.2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมของ อบต.รอบเวียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       
จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  จ านวน 90 คน 
สรุปได้ดังนี้ 
 

 
ที ่

 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละความพึงพอใจ ระดับความพึง
พอใจ พอใจ 

มากที่สุด 
(5 คะแนน) 

พอใจ 
มาก 

(4 คะแนน) 

พอใจ 
ปานกลาง 
(3 คะแนน) 

พอใจ 
น้อย 

(2 คะแนน) 

พอใจ 
น้อยที่สุด 
(1 คะแนน) 

1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมใน
โครงการ / กิจกรรม   34.44    44.44    21.11         -           -    

พอใจมาก 
 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลู
ของโครงการ / กิจกรรม   31.11    46.67    21.11      1.11         -    

พอใจมาก 
 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม   34.44    44.44    20.00      1.11         -    

พอใจมาก 
 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 
/ กิจกรรมต่อสาธารณะ   24.44    54.44    18.89      2.22         -    

พอใจมาก 
 

5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการ / กิจกรรม   18.89    41.11    34.44      5.56         -    

พอใจมาก 
 

6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

  31.11    51.11    13.33      3.33      1.11  
พอใจมาก 

 
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การ

แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น   33.33    40.00    20.00      5.56      1.11  
พอใจมาก 

 
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน   32.22    36.67    23.33      7.78         -    
พอใจมาก 

 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนิน

โครงการ / กิจกรรม   36.67    41.11    16.67      5.56         -    
พอใจมาก 
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3.3 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ของ อบต.รอบเวียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       
จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  จ านวน 90 คน 
สรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
 

 
ที ่

 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละความพึงพอใจ ระดับความพึง
พอใจ พอใจ 

มากที่สุด 
(5 คะแนน) 

พอใจ 
มาก 

(4 คะแนน) 

พอใจ 
ปานกลาง 
(3 คะแนน) 

พอใจ 
น้อย 

(2 คะแนน) 

พอใจ 
น้อยที่สุด 
(1 คะแนน) 

1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมใน
โครงการ / กิจกรรม 36.67 41.11 232.2 1.11 - 

พอใจมาก 
 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลู
ของโครงการ / กิจกรรม 25.56 47.78 24.44 2.22 - 

พอใจมาก 
 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 27.78 47.78 21.11 3.33 - 

พอใจมาก 
 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 
/ กิจกรรมต่อสาธารณะ 18.89 51.11 26.67 2.22 1.11 

พอใจมาก 
 

5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการ / กิจกรรม 16.67 44.44 31.11 6.67 1.11 

พอใจมาก 
 

6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

25.56 41.11 27.78 4.44 1.11 
พอใจมาก 

 
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การ

แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 31.11 40 24.44 3.33 1.11 
พอใจมาก 

 
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน 21.11 47.78 23.33 7.78 - 
พอใจมาก 

 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนิน

โครงการ / กิจกรรม 28.89 42.22 23.33 5.56 - 
พอใจมาก 
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ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชย์ การท่องเที่ยวและศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

 
ที ่

 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละความพึงพอใจ ระดับความพึง
พอใจ พอใจ 

มากที่สุด 
(5 คะแนน) 

พอใจ 
มาก 

(4 คะแนน) 

พอใจ 
ปานกลาง 
(3 คะแนน) 

พอใจ 
น้อย 

(2 คะแนน) 

พอใจ 
น้อยที่สุด 
(1 คะแนน) 

1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมใน
โครงการ / กิจกรรม 34.44 40 24.44 1.11 - 

พอใจมาก 
 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลู
ของโครงการ / กิจกรรม 25.56 45.56 24.44 4.44 - 

พอใจมาก 
 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 28.89 41.11 25.56 4.44 - 

พอใจมาก 
 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 
/ กิจกรรมต่อสาธารณะ 18.89 52.22 24.44 4.44 - 

พอใจมาก 
 

5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการ / กิจกรรม 10 46.67 33.33 10 - 

พอใจมาก 
 

6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

22.22 50 21.11 6.67 - 
พอใจมาก 

 
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การ

แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 24.44 41.11 28.89 4.44 1.11 
พอใจมาก 

 
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน 27.78 43.33 21.11 7.78 - 
พอใจมาก 

 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนิน

โครงการ / กิจกรรม 33.33 37.78 22.22 6.67 - 
พอใจมาก 
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ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนาการ การสาธารณสุข 
 

 
ที ่

 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละความพึงพอใจ ระดับความพึง
พอใจ พอใจ 

มากที่สุด 
(5 คะแนน) 

พอใจ 
มาก 

(4 คะแนน) 

พอใจ 
ปานกลาง 
(3 คะแนน) 

พอใจ 
น้อย 

(2 คะแนน) 

พอใจ 
น้อยที่สุด 
(1 คะแนน) 

1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมใน
โครงการ / กิจกรรม 40 36.67 22.22 1.11 - 

พอใจมาก 
 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลู
ของโครงการ / กิจกรรม 32.22 41.11 21.11 5.56 - 

พอใจมาก 
 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 33.33 42.22 22.22 2.22 - 

พอใจมาก 
 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 
/ กิจกรรมต่อสาธารณะ 26.67 44.44 27.78 1.11 - 

พอใจมาก 
 

5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการ / กิจกรรม 17.78 43.33 31.11 7.78 - 

พอใจมาก 
 

6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

27.78 42.22 26.67 3.33 - 
พอใจมาก 

 
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การ

แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 28.89 43.33 23.33 4.44 - 
พอใจมาก 

 
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน 31.11 35.56 27.78 5.56 - 
พอใจมาก 

 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนิน

โครงการ / กิจกรรม 33.33 35.56 28.89 2.22 - 
พอใจมาก 
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ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

 
ที ่

 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละความพึงพอใจ ระดับความพึง
พอใจ พอใจ 

มากที่สุด 
(5 คะแนน) 

พอใจ 
มาก 

(4 คะแนน) 

พอใจ 
ปานกลาง 
(3 คะแนน) 

พอใจ 
น้อย 

(2 คะแนน) 

พอใจ 
น้อยที่สุด 
(1 คะแนน) 

1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมใน
โครงการ / กิจกรรม 33.33 38.89 25.56 2.22 - 

พอใจมาก 
 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลู
ของโครงการ / กิจกรรม 23.33 46.67 25.56 4.44 - 

พอใจมาก 
 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 26.67 44.44 24.44 4.44 - 

พอใจมาก 
 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 
/ กิจกรรมต่อสาธารณะ 23.33 44.44 27.78 4.44 - 

พอใจมาก 
 

5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการ / กิจกรรม 18.89 36.67 36.67 7.78 - 

พอใจมาก 
 

6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

27.78 43.33 25.56 3.33 - 
พอใจมาก 

 
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การ

แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 17.78 54.44 23.33 4.44 - 
พอใจมาก 

 
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน 17.78 51.11 25.56 5.56 - 
พอใจมาก 

 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนิน

โครงการ / กิจกรรม 33.33 42.22 20 4.44 - 
พอใจมาก 
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ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

 

 
ที ่

 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละความพึงพอใจ ระดับความพึง
พอใจ พอใจ 

มากที่สุด 
(5 คะแนน) 

พอใจ 
มาก 

(4 คะแนน) 

พอใจ 
ปานกลาง 
(3 คะแนน) 

พอใจ 
น้อย 

(2 คะแนน) 

พอใจ 
น้อยที่สุด 
(1 คะแนน) 

1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมใน
โครงการ / กิจกรรม 22.22 47.78 28.89 1.11 - 

พอใจมาก 
 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลู
ของโครงการ / กิจกรรม 25.56 40 28.89 5.56 - 

พอใจมาก 
 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 22.22 42.22 32.22 3.33 - 

พอใจมาก 
 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 
/ กิจกรรมต่อสาธารณะ 18.89 50 28.89 2.22 - 

พอใจมาก 
 

5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการ / กิจกรรม 17.78 34.44 42.22 5.56 - 

พอใจปานกลาง 
 

6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

21.11 38.89 36.67 3.33 - 
พอใจมาก 

 
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การ

แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 20 41.11 33.33 5.56 - 
พอใจมาก 

 
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน 25.56 36.67 32.22 5.56 - 
พอใจมาก 

 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนิน

โครงการ / กิจกรรม 31.11 40 23.33 5.56 - 
พอใจมาก 
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ตารางท่ี 6 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

 
ที ่

 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละความพึงพอใจ ระดับความพึง
พอใจ พอใจ 

มากที่สุด 
(5 คะแนน) 

พอใจ 
มาก 

(4 คะแนน) 

พอใจ 
ปานกลาง 
(3 คะแนน) 

พอใจ 
น้อย 

(2 คะแนน) 

พอใจ 
น้อยที่สุด 
(1 คะแนน) 

1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมใน
โครงการ / กิจกรรม 32.22 40 25.56 1.11 1.11 

พอใจมาก 
 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลู
ของโครงการ / กิจกรรม 25.56 45.56 24.44 3.33 1.11 

พอใจมาก 
 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 25.56 43.33 27.78 2.22 1.11 

พอใจมาก 
 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 
/ กิจกรรมต่อสาธารณะ 20 46.67 30 2.22 1.11 

พอใจมาก 
 

5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการ / กิจกรรม 12.22 43.33 36.67 6.67 1.11 

พอใจมาก 
 

6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

24.44 43.33 27.78 3.33 1.11 
พอใจมาก 

 
7 ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การ

แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 24.44 43.33 27.78 3.33 1.11 
พอใจมาก 

 
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน 21.11 42.22 31.11 4.44 1.11 
พอใจมาก 

 
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนิน

โครงการ / กิจกรรม 25.56 43.33 26.67 3.33 1.11 
พอใจมาก 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
   1.1 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เฉพาะปี พ.ศ.
2565) จ านวน 158 โครงการ  
   1.2 น าบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565  จ านวน 99 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 62.66 ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี 2565 
  1.3 น าโครงการพัฒนาที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565  มาด าเนินการ
จริง จ านวน 73 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 46.20 ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี 2565  
 
2. ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
    2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ บรรจุโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี พ.ศ.2565 ตามแผนจ านวน 44 โครงการ  
    ด าเนินการบรรจุไว้ในข้อบัญญัติฯ  จ านวน 12 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 27.27   
    ด าเนินการจริงตามข้อบัญญัติฯ    จ านวน 12 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 27.27   
    2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชย์ การท่องเที่ยว และศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม บรรจุโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี พ.ศ.2565 ตามแผนจ านวน              
32 โครงการ  
    ด าเนินการบรรจุไว้ในข้อบัญญัติฯ  จ านวน 27 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 84.38   
    ด าเนินการจริงตามข้อบัญญัติฯ    จ านวน 23 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 71.88   
   2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนาการ และการสาธารณสุข       
บรรจุโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี พ.ศ.2565 ตามแผนจ านวน 40 โครงการ  
    ด าเนินการบรรจุไว้ในข้อบัญญัติฯ  จ านวน 27 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 67.50   
    ด าเนินการจริงตามข้อบัญญัติฯ    จ านวน 24 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 60     
      2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย        
บรรจุโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี พ.ศ.2565 ตามแผนจ านวน 25 โครงการ  
    ด าเนินการบรรจุไว้ในข้อบัญญัติฯ  จ านวน 18 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 72   
    ด าเนินการจริงตามข้อบัญญัติฯ    จ านวน   8 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 32     
     2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน บรรจุโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี พ.ศ.2565 ตามแผนจ านวน      
7 โครงการ  
    ด าเนินการบรรจุไว้ในข้อบัญญัติฯ  จ านวน 6 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 85.71   
    ด าเนินการจริงตามข้อบัญญัติฯ    จ านวน 3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 42.86   
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      2.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร บรรจุโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี พ.ศ.2565 ตามแผนจ านวน 10 โครงการ  
    ด าเนินการบรรจุไว้ในข้อบัญญัติฯ  จ านวน 9 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 90   
    ด าเนินการจริงตามข้อบัญญัติฯ    จ านวน 3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 30      
   

***โครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 จ านวน 99 โครงการ  
ด าเนินการจริงและเบิกจ่ายแล้ว 73 โครงการ หรือ คิดเป็นร้อยละ 78.75% 
 
 

3. ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมา 
    เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) ที่ก าลังระบาดในประเทศไทย และจากการรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19)  โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ศบค.) ที่ได้
ปรากฎข้อเทจ็จริงเป็นที่ประจักษ์ว่ามีผู้ได้รับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นจ านวนมากและ
ผู้ที่มีความเสี่ยงการติดเชื้อและอยู่ในกระบวนการเฝ้าระวัง กักกันจ านวนมาก อีกทั้งยังได้แพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วไป
ในหลายภูมิภาคของประเทศไทย รัฐบาลได้ก าหนดมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมโรค ได้มีการออกประกาศให้ส่วน
ราชการต่างๆ หลีกเลี่ยงหรืองดเว้นการจัดกิจกรรมหรือการอบรมและการประชุมสัมมนาที่จะท าให้เกิดการรวมของคน
จ านวนมาก ซึ่งอาจท าให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคระบาดจากเชื้อไวรัสฯ นั้น ส่งผลให้
การด าเนินงานในการจัดท ากิจกรรม/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ไม่เป็นไปตามแผน
ด าเนินงานที่ก าหนดไว้ และมีบางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ 
 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
(1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน 

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
(2)  ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 

  (3)  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ
บางเรื่องอาจท าไม่ได้  

  (4)  การสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่กรณีเสนอโครงการเพ่ือน าไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โครงการจะต้องมีความสอดคล้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยเฉพาะโครงการที่เป็น
โครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีจ านวนมาก เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากภาครัฐมีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอที่จะ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ครอบคลุมทุกปัญหา ควรพิจารณาแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนตามปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วนเป็นอันดับแรกและรองลงไปตามล าดับ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  
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